
事業スケジュール

１．事業スケジュール 手稲中央小学校改築等に係る説明会

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

基本設計 実施設計 工事

▲運用開始

※R6.12時点の想定スケジュールです。
変更の可能性があります。

令和１３年度令和１２年度令和１０年度 令和１１年度

既存校舎等解体 グラウンド整備工事

グラウンド使用不可

グラウンド使用不可



二十四軒小学校（写真：教育委員会で撮影及び各学校HPより）

ワークスペース（普通教室のオープン化）

多様で柔軟な学習空間1



二十四軒小学校（写真：教育委員会で撮影及び各学校HPより）

ワークスペース（普通教室のオープン化）

多様で柔軟な学習空間1



（写真：教育委員会で撮影及び各学校HPより）
中央小学校

多目的室（ICT対応）

多様で柔軟な学習空間1


